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2018

5000. Installation der cobas® 8000 

Modular Analyzer Serie

Einführung der cobas ® t 511 und 

t 711 Gerinnungsanalyzer

Mitarbeitende: 2406

Von den Anfängen bis heute

50 Jahre Erfolgsgeschichte

1969

Gründung der 

Tegimenta AG

Mitarbeitende: 58

Erstes Produkt:  

Beatmungsgerät

TEG 500 
1978
Einführung des von der 

Tegimenta AG entwickelten 

und produzierten 

cobas® BIO Analyseautomaten 

(Clinical Testing)

Mitarbeitende: 200



Zahlen in Vollzeitstellen
58 65 265 340

491
409

513
621

1334

1812

2101

2363 2406

0

500

1000

1500

2000

2500

1969 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018

Von den Anfängen bis heute

Entwicklung Mitarbeiterzahlen



29%
Frauen in Führungspositionen

39,7
Durchschnittsalter

14%
Teilzeitkräfte

67
Nationalitäten

Vielfalt am Standort Rotkreuz

Wir machen den Unterschied

33%
Frauen



Der Roche Campus in Rotkreuz

Ein attraktiver Standort, der stetig wächst



Signifikante Wertschöpfung in der Region

Unser starker Beitrag zur Schweizer Wirtschaft

82% 
aller Ausgaben

bleiben in der 

Schweiz

312
Lieferanten aus

dem Kanton Zug

2219
Lieferanten aus

der Schweiz

Unsere Mitarbeitenden sind Steuerzahler und 

Konsumenten – sie leisten Tag für Tag ihren

Beitrag zur Wirtschaft



Mögliche Zielkonflikte

am Beispiel Erweiterung Personalrestaurant

Quadra Lago

Project QCER

• Kapazitätserweiterung 

Personalrestaurant

• Optimierung Energie-

versorgung Bau 4

• Infrastruktur für 

Townhall Meetings

• Sportlergarderoben

• Verbesserung Fahrrad -

Standplätze



Bauherren Projektmanagement

Standard Prozess

Capital Expenditure

• Credit

• URS (Anforderung)

• PEP (Projekthandbuch)

• Review

• Change Management

• Design

• Milestones 

• Cost control

• Handover

Projektinitiierung

Conceptual 
Design

Basic Design

Detail Design

Construction & 
Commissioning

Operational 
Start-Up



Bauherren Projektmanagement

Standard Organisation

Key -

Responsibilities

Project Manager

• Project Management

• Execution strategy

• Project cost & schedule

• Construction Mgmt.

User Team Lead

• Responsible for the project 

requirements 

• Challenges user 

requirements with User 

Team 

Steering Committee

Project Management 
Team

User Team Lead



Bauherren Projektmanagement

Unternehmenskulutur & Design vs. Effizienz

Design

• Context

• Function

• Form

• Space

• Elements 

• Light

• Color

Unternehmenskultur

• Nachhaltigkeit

• Attraktive Arbeisplätze

• Kunst & Architektur

• Innovation



Herausforderung Projektmanagement

Lessions- Learned aus Projektsicht

Szenarien im

Masterplan

Starkes 

User Team

Herzstück ist

Produktion & 

Abwäscherei

Änderungsmgmt.



Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz

Ein einzigartiger Arbeitsort mit Zukunft



Doing now what patients need next


